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Календарный график производства работ

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина - ул. Орудийная - пер. Полевой» секции 1-7 
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1 Подготовительные работы
Обследование свай сейций 4,5
Разработка проекта 

2 Строительно-монтажные работы
Устройство подъездных дорог и площадок
Монтаж башенного крана для секции 4-5

3 Секции 1-3
Устройство фасада
Отделка МОП, полы
Отделка балконов
Монтаж лифтов
Монтаж котлов
Противопожарная система
Счётчики

4 Секции 4-5
Оперативная выдача проектных решений по фундаментам и монолитным 
конструциям цокольного этажа
Устройство ж/б ростверков
Монолитные работы цокольного этажа (стены, колонны)
Монолитные работы цокольного этажа (балки, перекрытие)
Кладка стен и перегородок цокольного этажа
Устройство бетонных полов цокольного этажа
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен чердака
Устройство кровли
Демонтаж башенного крана (зелёный)
Монтаж окон и дверей ПВХ
Монтаж межквартирных дверей
Сети связи
Внутренние сети ЭО 
Внутренние сети ОВ, ВК
Оштукатуривание стен
Гидроизоляция балконов, монтаж капельников, ограждений
Устройство цем-песчаной стяжки полов
Устройство фасада
Устройство наружних водостоков с кровли, монтаж отливов
Отделка МОП
Монтаж лифтов
Внутренние сети газоснабжения
Монтаж котлов, радиаторов отопления

5 Секции 6-7
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен и перегородок
Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков
Устройство лестниц 
Кладка стен чердака
Устройство кровли
Демонтаж башенного крана (желтый)
Монтаж окон и дверей ПВХ
Монтаж межквартирных дверей
Сети связи
Внутренние сети ЭО 
Внутренние сети ОВ, ВК
Оштукатуривание стен
Гидроизоляция балконов, монтаж капельников, ограждений
Устройство цем-песчаной стяжки полов
Устройство фасада
Устройство наружних водостоков с кровли, монтаж отливов
Отделка МОП
Монтаж лифтов
Внутренние сети газоснабжения
Монтаж котлов, радиаторов отопления

6

Наружные сети дренаж, НВК
Наружные сети газоснабжения
Наружное освещение
Наружное электроснабжение
Благоустройство, озеленение
Ввод объекта в эксплуатацию, устранение замечаний

Наименоване работ Январь
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