
План (по 
дорожной 
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дорожной 
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Поступления, всего 915 243,0 439 006,8 48% 361 739,2 145 788,1 40% 92 972,4 79 751,7 86% 271 447,3 240 149,7 88% 1 641 401,8 904 696,3 55%

Финансовая поддержка Фонда 399 567,7 189 684,8 47% 258 940,7 99 408,3 38% 64 461,4 78 651,5 122% 149 107,8 131 414,9 88% 872 077,7 499 159,5 57%

Доплаты лицами, указанными в пунктах 
4.4. и .4.5. Программы

10 632,9 6 985,5 66% 38 095,0 0,0 0% 1 663,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 50 391,0 6 985,5 14%

Доходы от реализации свободных жилых 
и нежилых помещений в проблемном 
объекте

486 502,2 234 114,8 48% 38 909,2 0,0 0% 21 200,5 0,0 0% 120 357,4 108 734,8 90% 666 969,3 342 849,6 51%

Погашение задолженности участниками 
строительства

18 540,1 8 221,6 44% 20 952,2 41 537,8 198% 5 647,4 1 100,2 19% 1 982,1 0,0 0% 47 121,8 50 859,6 108%

Поступления от иных физических или 
юридических лиц

0,0 0,0 0% 4 842,1 4 842,1 100% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 4 842,1 4 842,1 100%

Выбытия, всего -915 243,0 -439 006,8 48% -361 739,2 -145 788,1 40% -92 972,4 -79 751,7 86% -271 447,3 -240 149,7 88% -1 641 401,8 -904 696,3 55%

Подготовительные работы и работы, не 
связанные со строительством

-22 468,4 -14 010,1 62% -7 220,6 -8 718,5 121% -11 742,8 -4 025,2 34% -3 336,0 -1 682,3 50% -44 767,8 -28 436,2 64%

СМР и внутренние сети -659 811,9 -405 614,4 61% -236 379,0 -126 914,3 54% -49 688,5 -62 307,2 125% -186 903,8 -191 534,8 102% -1 132 783,2 -786 370,7 69%

Наружные сети и благоустройство (весь 
участок)

-52 163,4 0,0 0% -27 700,0 0,0 0% -8 886,6 -8 684,8 98% -20 841,5 -17 972,5 86% -109 591,5 -26 657,2 24%

Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения

-22 358,6 -17 882,9 80% -19 393,9 -7 902,8 41% -6 424,3 -1 255,8 20% -7 565,8 -4 678,0 62% -55 742,7 -31 719,5 57%

Прочие затраты на строительство -35 346,2 -1 455,4 4% -14 469,5 -2 234,7 15% -3 057,5 -1 893,2 62% -8 415,6 -14 399,5 171% -61 288,8 -19 982,9 33%

Резерв на непредвиденные -15 010,5 0,0 0% -8 703,0 0,0 0% -3 311,6 0,0 0% -4 405,8 0,0 0% -31 430,9 0,0 0%

Проценты по кредиту Фонда -108 084,1 -43,9 0% -47 873,2 -17,7 0% -9 861,0 -1 585,4 16% -39 978,7 -9 882,6 25% -205 797,0 -11 529,8 6%

Оказание альтернативных мер 
поддержки

0,0 0,0 0,0 -4 313,8 -4 313,8 1,0 -43 202,8 -43 202,8 1,0 0,0 0,0 0,0 -47 516,6 -47 516,6 1,0

Затраты -915 243,0 -439 006,8 48% -366 053,0 -150 102,0 41% -136 175,1 -122 954,4 90% -271 447,3 -240 149,7 88% -1 688 918,4 -952 212,9 56%

* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер 
поддержки, предусмотренных  пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы 

Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами 

Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСС 
КО" *

Общий объем затрат на реализацию Программы

Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов
по состоянию на 30.06.2021

ВСЕГОЖСК "Ганза 4" ЖСК "Гагаринский" ООО "Регион-Сервис"
Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" 

(дольщики ООО "Альфастрой")


