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Поступления, всего 915 243,0 11 689,9 1% 361 739,2 4 279,7 1% 92 972,4 6 409,2 7% 271 447,3 55 442,0 20% 1 641 401,8 77 820,8 5%

Финансовая поддержка Фонда 399 567,7 11 689,9 3% 258 940,7 279,7 0% 64 461,4 6 409,2 10% 149 107,8 55 442,0 37% 872 077,7 73 820,8 8%

Доплаты лицами, указанными в 
пунктах 4.4. и .4.5. Программы

10 632,9 0,0 0% 38 095,0 0,0 0% 1 663,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 50 391,0 0,0 0%

Доходы от реализации свободных 
жилых и нежилых помещений в 
проблемном объекте

486 502,2 0,0 0% 38 909,2 0,0 0% 21 200,5 0,0 0% 120 357,4 0,0 0% 666 969,3 0,0 0%

Погашение задолженности 
участниками строительства

18 540,1 0,0 0% 20 952,2 0,0 0% 5 647,4 0,0 0% 1 982,1 0,0 0% 47 121,8 0,0 0%

Поступления от иных физических 
или юридических лиц

0,0 0,0 0% 4 842,1 4 000,0 83% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 4 842,1 4 000,0 83%

Выбытия, всего -915 243,0 -11 689,9 1% -361 739,2 -4 279,7 1% -92 972,4 -6 409,2 7% -271 447,3 -55 442,0 20% -1 641 401,8 -77 820,8 5%

Подготовительные работы и 
работы, не связанные со 
строительством

-22 468,4 -8 039,2 36% -7 220,6 -1 795,6 25% -11 742,8 -3 587,6 31% -3 336,0 -942,3 28% -44 767,8 -14 364,6 32%

СМР и внутренние сети -659 811,9 0,0 0% -236 379,0 -2 000,0 1% -49 688,5 -344,1 1% -186 903,8 -51 167,3 27% -1 132 783,2 -53 511,5 5%

Наружные сети и благоустройство 
(весь участок)

-52 163,4 0,0 0% -27 700,0 0,0 0% -8 886,6 -800,0 9% -20 841,5 0,0 0% -109 591,5 -800,0 1%

Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения

-22 358,6 -3 146,4 14% -19 393,9 -192,7 1% -6 424,3 -1 195,3 19% -7 565,8 -1 961,3 26% -55 742,7 -6 495,9 12%

Прочие затраты на строительство -35 346,2 -290,2 1% -14 469,5 -219,4 2% -3 057,5 -259,3 8% -8 415,6 -557,8 7% -61 288,8 -1 326,6 2%

Резерв на непредвиденные -15 010,5 0,0 0% -8 703,0 0,0 0% -3 311,6 0,0 0% -4 405,8 0,0 0% -31 430,9 0,0 0%

Проценты по кредиту Фонда -108 084,1 -214,1 0% -47 873,2 -72,1 0% -9 861,0 -222,9 2% -39 978,7 -813,2 2% -205 797,0 -1 322,2 1%

Оказание альтернативных мер 
поддержки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40 021,8 -40 021,8 1,0 0,0 0,0 0,0 -40 021,8 -40 021,8 1,0

Затраты -915 243,0 -11 689,9 1% -361 739,2 -4 279,7 1% -132 994,1 -46 431,0 35% -271 447,3 -55 442,0 20% -1 681 423,6 -117 842,6 7%

* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер 
поддержки, предусмотренных  пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы 

Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами 

Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда 
"ЖСС КО" *

Общий объем затрат на реализацию Программы

Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов
по состоянию на 31.12.2019

ВСЕГОЖСК "Ганза 4" ЖСК "Гагаринский" ООО "Регион-Сервис"
Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" 

(дольщики ООО "Альфастрой")


